

GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN SPB - FABIO GRISALES BEJARANO

1. Avance de obra proyecto de infraestructura educativa.



Durante el segundo semestre del 2019, se adelantaron las actividades relacionadas con estructura metálica, estructura en concreto edificios, mampostería y divisiones livianas. Se alcanzó adicionalmente a las edificaciones anteriores, la construcción de 4 de los 5 pisos de edificio administrativo y 2 de los 3 pisos del edificio Auditorio. Se inició proceso de instalación de cubiertas e instalaciones eléctricas de los diferentes bloques.
501/607 días Avance a 30-01-2020

Vinculación laboral de la comunidad en obra

Descripción	Porcentaje /avance
%Obra programada	66,32 %
% Obra Ejecutada	66,27 %

- Contratista: 112 personas (32% foráneos y el 68% nativos).
- Interventoría: 8 personas (32% foráneo y 68% nativo).
- El 5% del total personal nativo pertenece a la comunidad aledaña.

Descripción	Porcentaje /avance
Vr. Financiero Ejecutado	\$ 9.984.659.911
% Financiero Ejecutado	65.97 %

- Ejecución financiera.

2. Avances del modelo educativo

2.1 Certificación del Sistema de Mejora de la Calidad



El colegio Bartolomé de las Casas se encuentra implementando el Sistema de Mejora de la Calidad de la Fundación Fe y Alegría (SMCF) en Colombia, siguiendo el desarrollo propio de las fases del modelo, validado por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 6545 del 28 de julio de 2010 y modificado mediante resolución 18390 de 19 de diciembre de 2013.

La institución educativa logro cerrar el primer ciclo del sistema de mejora de la calidad y así mismo cumplir con las tres líneas de mejora propuestas dentro del POA para los años 2017-2018-2019. De esta forma inicia el siguiente ciclo a partir de la evaluación de percepciones aplicada a padres, estudiantes y líderes de la comunidad de los grados sexto y noveno, con estos resultados se planificarán las líneas de mejora y se construirá el POA para los tres siguientes años de gestión 2020-2021-2022; iniciando así el siguiente ciclo de mejora que permitirá adquirir la certificación estándar.

2.2 Población atendida

El Colegio finaliza el año escolar con 233 estudiantes en el tercer periodo de 2019, en pre escolar 5, básica primaria 75, básica secundaria 109 y media técnica 44.

- **Comunidad en desarrollo:** 109 estudiantes – 47%
- **Grupo Corporativo:** 75 estudiantes - 32%
- **Particulares:** 49 estudiantes - 21%

2.3 Resultados pruebas Saber

En el año 2019 se presentaron catorce estudiantes del grado once a la prueba Icfes en el segundo semestre del año, obteniendo un puntaje global de desempeño de 243 con 43 puntos de desviación. Lo que muestra un menor resultado en comparación al del resultado de Colombia pero mayor resultado que el de los establecimientos educativos oficiales urbano y similar al de los establecimientos educativos privados, como lo muestra la gráfica.

Nivel de agregación	Promedio	Desviación
Establecimiento educativo (EE)	243	43
Sede 0 / Jornada 0	243 ●	43 ●
Colombia	253 ▼	50 ▼
ETC	224 ▲	45 ●
Oficiales urbanos ETC	225 ▲	41 ●
Oficiales rurales ETC	192 ▲	36 ▲
Privadas ETC	241 ●	51 ▼
GC 1 ETC	178 ▲	27 ▲
GC 2 ETC	218 ▲	38 ●
GC 3 ETC	253 ▼	47 ●
GC 4 ETC	260 ▼	42 ●

2.4 The ClubHouse Uramba Maker Lab

Programa para el fortalecimiento de competencias en jóvenes



Durante el segundo semestre de 2019, se consolidó el proceso de articulación entre el colegio de la Fundación SPB y el programa para el fortalecimiento de competencias en jóvenes The Club House Uramba Maker Lab en el mismo sentido se habilitó el laboratorio para trabajo complementario con hijos de asociados del Fondo de empleados de SPB y otros voluntariados; En total fueron **180 jóvenes** que recorrieron la ruta creativa (**Ide**o – **Cre**o – **Comp**arto) y lograron desarrollar proyectos basados en robótica,

fabricación digital y generación de contenidos multimedia.

(participación total: 90 Colegio, 30 Fondo SPB, 6 comunidad, 4 Escuela Taller, 30 voluntariado Telefónica).



Algunos de los proyectos desarrollados:



- ✓ Documental cine comunitario (Mi historia)
- ✓ Carro asistido remotamente vía bluetooth
- ✓ Prototipo automatización proceso de llenado de tolva
- ✓ Piloto inicial sobre uso energía solar (huerta)
- ✓ Exposición web de fotografía
- ✓ Grabación y masterización de álbum musical
- ✓ Modelado en 3D sede Escuela Taller Buenaventura

3. Gestión de alianzas

Al proyecto de innovación y sostenibilidad educativa se han sumado aliados institucionales que le agregan valor a esta iniciativa social. Estos son:

Institución	Solicitud donación	Valor solicitud
DOTACIÓN		
Fundación Postobón	Dotación aulas primaria	\$ 30.226.163
Banco Davivienda	Dotación biblioteca infantil - Cultivarte	\$ 300.000.000
Fundación Ramírez Moreno	Dotación laboratorio de innovación	\$ 200.000.000
Fundación Telefónica	Donación de kits tecnológicos (maletas que incluye tablets, equipo portátil servidor y accesorios para configuración de intranet para acceder a material educativo, video beam) Dotación Aula virtual (compuesta por 30 equipos portátiles, mobiliario sillas y mesas, escritorio, archivador.	\$ 85.525.193
Movimiento Fe y Alegría	Dotación de 8 video bean, 32 tablets, 8 computadores	\$ 35.163.808
MATERIALES		
Corona - Homcenter	1.786 M2 de piso porcelanato 60 x 60	\$ 46.257.400
OPERACIÓN		
Fundación Davivienda	Bolívar Proyecto Azotea Pazcífica	\$ 17.500.000

TOTAL GESTIÓN DE ALIANZAS: \$714.672.564

4. Cierre y evaluación del programa de Becas para la Educación Superior

En el mes de diciembre se llevó a cabo el evento de cierre del programa de Becas Educación Superior, en el cual se presentaron los resultados generales obtenidos en el mismo, tales como:



Estado actual del programa

- ✓ Nivel de **permanencia** en 2019 – **100%**
- ✓ Total becados **graduados** último período (2019): **10.**
- ✓ Becas perdidas: **0.**
- ✓ Estudiantes en formación: **3.**

Datos relevantes sobre el proceso de evaluación:

- ✓ **2.153** beneficiarios del programa
- ✓ **1.255** Egresados
- ✓ **75%** de los jóvenes egresados se encuentra **laborando.**
- ✓ **80%** de los jóvenes egresados **vive en Buenaventura.**
- ✓ **49%** de los ingresos de los estudiantes egresados que laboran oscilan entre \$1.500.000.= y \$3.000.000.=

AMASBUEN (Educa Buenaventura)



Como resultado del acompañamiento realizado a los estudiantes beneficiarios del Programa de Becas de Educación Superior, se logró la formalización de la Asociación de Profesionales de Buenaventura (**AMASBUEN**), con el objeto de brindar asesorías, formación y fortalecimiento académico a niños y niñas de comunidades vulnerables de Buenaventura. En este ejercicio, se han desarrollado en 4 versiones la ejecución del proyecto Educa Buenaventura, 180 niños y adolescentes entre 7 y 14 años del barrio Vista Hermosa recibieron nivelación en:

- Lectoescritura
- Matemáticas
- Análisis Matemático
- Inglés
- Cultura

5. Centro de Desarrollo Empresarial

En el mes de Septiembre de 2019, se llevó a cabo el cierre de la línea de Generación de Ingresos y con ella el Centro de Desarrollo Empresarial, proyecto que se adelantó durante 3 años en alianza con entidades como el Ministerio de Industria y Comercio, Innpulsa, Universidad del Valle, Universidad del Pacífico entre otras. Durante su primer año brindó asesorías y capacitaciones empresariales y posteriormente, focalizó su atención en el fortalecimiento de las Cadenas Alternativas, Tradicionales y Comunitarias. La inversión en este proyecto durante los tres años fue de \$1.107.303.355.00 y los principales logros obtenidos fueron:

- ✓ Atención de 600 clientes aproximadamente durante el primer año y 33 emprendimientos durante el segundo año.
- ✓ Creación del colectivo Destila Patrimonio para la protección y promoción de las bebidas artesanales como patrimonio cultural y activo productivo.
- ✓ Ordenanza a la Asamblea Departamental para reconocer el viche/biche como patrimonio dentro del Departamento del Valle del Cauca y reglamentar su circulación.
- ✓ Gestión de \$90.000.000 ante el fondo Valle INN para la financiación de la mejora de la calidad de los procesos de los sabedores asociados al colectivo Destila Patrimonio. (Esto permitió dotar alambiques que garanticen un proceso adecuado para la seguridad de los colombianos y un trapiche para mejorar el rendimiento).
- ✓ Creación y formalización de:
 - “Empresa Técnica de Logística Portuaria EMTELPOR”, integrada por operadores de grúa de buque.
 - Asociación Comunitaria de Desarrollo Ecoturístico de la Barra “ASOECOBARRA”.
 - Empresa “Nayita Color”, integrada por jóvenes del Barrio Nayita.
 - Reactivación de AMUCIB (Asociación de Mujeres Negras Campesinas e Indígenas de Buenaventura) y reestructuración de su planeación estratégica.
 - Empresa “Auto-lavado los Niches de Vista Hermosa”, integrado por 15 jóvenes de la comunidad de Vista Hermosa.

6. Inversión financiera

Línea / programa o proyecto	Julio a Diciembre 2019
Educación	\$ 1.031.241.224
Generación de ingresos	\$ 269.720.204
Gestión del conocimiento	\$ 292.911.972
Gastos pre operativos construcción colegio	\$ 37.778.008
Intereses financieros crédito	\$ 628.716.797
TOTAL	\$ 2.260.368.205

